

**План
реализации городского социально значимого проекта
«Мир один для всех»
на 2020/2021 учебный год**

Дата	Мероприятие	Предполагаемый результат	Материалы (рекламные, методические, организационные и т.д.)
1	2	4	5
1 сентября – 23 октября	Реклама в СМИ о проекте «Мир один для всех»	Сформированность представлений обучающимися школ города о проекте «Мир один для всех»	Рекламные посты и посты о проведенных медиа мероприятиях.
1 сентября – 23 октября	Поиск социальных партнеров, включение их в реализацию проекта	Сформированность команды проекта (включенность школ: №104, 129, 124, 25, 104 филиал)	Рекламные посты и посты о проведенных медиа мероприятиях.
28.10-8.11	Консультации педагогами М(с)КОУ «СОШ № 57 г. Челябинска» участников проекта	Сформированность представлений у участников команды проекта об особенностях работы по проекту и об особенностях требований к разработке методических и практикоориентированных материалов проекта	Материалы по психолого-методическому сопровождению
18.11	Сбор целевой группы проекта (МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска, филиал», МАОУ «СОШ № 25 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 124 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 129 г. Челябинска») по совместному планированию действий	Составлен план совместных действий по проекту.	План действий
18.11-23.11	Разработка презентаций, игр для квеста по профориентации для обучающихся М(с)КОУ «СОШ № 57 г. Челябинска»	Сформированность представлений у участников команды об особенностях выбора материалов для квеста и	Внутришкольная работа по разработке игр для квеста, презентаций

		презентаций. Командная внутришкольная работа по реализации проекта (команды школ МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска, филиал», МАОУ «СОШ № 25 г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 124 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 129 г. Челябинска».)	
20.11	Анкетирование обучающихся М(с)КОУ «СОШ № 57 г. Челябинска» по проблеме проекта	Разработаны вопросы анкетирования	Анкета
23.11	Сбор участников проекта по организации практической части проекта. Презентация продукта (презентаций, игр для квеста). Собеседование.	Презентация материалов практической части проекта.	Презентации и квест по профориентации
26.11	Проведение квеста	Понимание обучающимися МСКОУ №57 г.Челябинска возможностей профессиональной ориентации для социальной адаптации	Квест, буклеты и презентации по профориентации
1.12-25.12	Взаимодействие с соц. партнерами (центры занятости, предприятия города: ЖЭКи, центры по благоустройству, строительные компании, столовые, гостиницы) по созданию видео презентаций о возможностях	Создание совместного с соц.партнерами города плана работы	Видео-презентация, подкасты, интервью

	трудоустройства выпускников М(с)КОУ «СОШ № 57 г. Челябинска»		
21.12-27.12	Новогодний вернисаж профессий	Организация праздника	Сценарий праздника
11.01-29.01	Создание видео презентаций о возможностях обучения и трудоустройства выпускников с участием представителей предприятий: центров занятости, ЖЭКов, центров по благоустройству, строительных компании, столовых, гостиниц, СУЗов, их трансляция	Готовность видеопрезентаций Понимание детьми с ОВЗ 8 вида М(с)КОУ «СОШ № 57 г. Челябинска» возможностей профессиональной траектории развития.	Видео-презентации, репортажи
01.02-26.03	Организация классных часов, встреч или видеоконференций для выпускников школы М(с)КОУ «СОШ № 57 г. Челябинска» с участием представителей СУЗов, центров занятости, предприятий города	Организация классных часов, встреч для выпускников школы 8 вида с участием представителей СУЗов, центров занятости Понимание обучающимися М(с)КОУ «СОШ № 57 г. Челябинска» возможностей профессиональной ориентации с целью социальной адаптации	Методические материалы для классных часов, встреч, фото, видео материалы о событиях. Сценарий встреч и видео конференций
01.02-09.02	Разработка презентаций, игр для квеста по профориентации для обучающихся МСКОУ «СОШ № 57 г. Челябинска»	Сформированность представлений у участников команды об особенностях выбора материалов для квеста и презентаций. Командная внутришкольная работа по реализации проекта (команды школ	Внутришкольная работа по разработке игр для квеста, презентаций

		104, 104филиал, 124, 25, 129)	
10.12	Сбор участников проекта по организации практической части проекта. Презентация продукта (презентаций, буклетов, игр для квеста). Собеседование.	Презентация материалов практической части проекта.	Презентации, буклеты и квест по профориентации
15.02	Проведение квеста	Понимание обучающимися МСКОУ №57 г. Челябинска возможностей профессиональной ориентации	Квест, буклеты и презентации по профориентации
05.04-09.04	Анкетирование обучающихся М(с)КОУ «СОШ № 57 г. Челябинска» с целью анализа эффективности проекта	Анализ эффективности проекта	Анкеты
19.04	Командная рефлексия проекта	Анализ эффективности проекта	Анализ работы

Координатор инициативной группы проекта
Педагог-куратор инициативной группы

(_____)
(_____)

Директор МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»

Петрова О.В.