



479.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Россия, 454007, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 57, ИНН 7452126900, КПП 745201001

E-mail: kru_gorono@mail.ru

СПРАВКА

о результатах проверки

г. Челябинск

«18» декабря 2020

На основании приказа МКУ «Контрольно-ревизионное управление» № 110 от 07.12.2020 «О проведении тематической проверки» ведущим бухгалтером-ревизором Шмаль Л.В. проведена выездная и камеральная проверка целевого расхода средств, выделенных в рамках муниципальной программы «Подготовка муниципальных организаций к новому учебному году в 2020 году» на приобретение оборудования для пищеблоков в муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 104 г. Челябинска» (далее МАОУ «СОШ № 104»).

На приобретение оборудования для пищеблоков в МАОУ «СОШ № 104» с Комитетом по делам образования г. Челябинска заключено Соглашение № 6 от 19.06.2020 сроком действия до 01.09.2020 на сумму 904 589,39 руб.

В связи с изменением сроков действия соглашения составлено дополнительное соглашение № 1 от 31.08.2020 сроком до 01.10.2020 на сумму 904 589,39 руб.

На основании результатов размещения заказа путем аукциона в электронной форме 32009282565 от 30 июня 2020 г, по результатам которого был определен участник с предложением о наименьшей цене договора Председателю Комитета по делам образования г. Челябинска С.В. Портье написано письмо от 14.09.2020 № 103 о снятии невостребованных остатков ассигнований субсидии в сумме 26 689,99 руб.

Заключено дополнительное соглашение № 2 от 14.09.2020 на сумму 877 900,00 руб., в том числе:

- областной бюджет (код субсидии 622 1196) в сумме 876 783,93 руб.;
- городской бюджет (код субсидии 622 9999) в сумме 1 116,07 руб.

С ООО «Квелле» заключен договор № 27136 от 31 июля 2020 г. на поставку и монтаж кухонного оборудования. Цена контракта составляет 810 900,00 руб. без учета НДС.

В спецификации указаны количество, цена и сумма товара, наименование, предназначение и общая характеристика товара, требуемые параметры и показатели.

По товарной накладной № 80701 от 07.08.2020 приобретен товар на сумму 810 900,00 руб. и передан по акту приема –передачи зав. столовой Квириной Т.Ю 07.08.2020:

1. Пароконвектомат Abat в количестве 1 шт. на сумму 541 000,00 руб.;
2. Жарочный шкаф в количестве 1 шт. на сумму 79 000,00 руб.;
3. Сковорода электрическая в количестве 1 шт. на сумму 105 000,00 руб.;
4. Жарочный шкаф в количестве 1 шт. на сумму 85 900,00 руб.;

Согласно накладной товар получен 07 августа 2020г. по накладной № 80701 от 07.08.2020.

По приходному ордеру № 1, 2 от 07.08.2020 материальные ценности приняты на подотчет заведующей столовой Квириной Т.Ю.

Все оборудование к бухгалтерскому учету принято своевременно.

Согласно пункту 1.2 договора окончание поставки в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта, т.е. до 6 сентября 2020г. Фактически товар поставлен 07 августа 2020г.

Согласно пункту 3.3 договора оплата поставленного товара произведена в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней после поставки товара (до 11 сентября 2020г.). Фактически оплата произведена 27.08.2020 в сумме 1 030,89 руб. и 28.08.2020 в сумме 809 869,11руб. (выписки из лицевого счета от за 28 августа и 27 августа 2020 г.).

С ООО «Квелле» заключен договор № 104-2020 от 31 июля 2020 г. на поставку и монтаж кухонного оборудования. Цена контракта составляет 67 000,00 руб. без учета НДС.

В спецификации указаны количество, цена и сумма товара, наименование, предназначение и общая характеристика товара, требуемые параметры и показатели.

По товарной накладной № 81907 от 19.08.2020 приобретен товар на сумму 67 000,00 руб. и передан по акту приема – передачи зав. столовой Квириной Т.Ю. и 1. Моноблок в количестве 1 шт. на сумму 67 000,00 руб.;

По приходному ордеру № 3, 4 от 19.08.2020 материальные ценности приняты на подотчет заведующей столовой Квириной Т.Ю. Все оборудование к бухгалтерскому учету принято своевременно.

Согласно пункту 3 подпунктов 3.1.1 договора окончание поставки в течении 25 календарных дней с момента заключения контракта, т.е. до 13 сентября 2020г.. Фактически товар поставлен 19 августа 2020г. (накладная № 81907 от 19.08.2020г.).

Согласно пункту 2.4 договора оплата за поставленный товара производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 15 календарных дней после поставки товара (до 03.09.2020) Фактически оплата произведена 07.08.2020 в сумме 67 000,00 руб.


В ходе проверки проведена инвентаризация приобретенного оборудования. По результатам проверки излишки и недостачи не установлены. Оборудование находится на пищеблоке, подключено к работе, эксплуатируется. Неэффективного использования средств не установлено. На каждый объект нанесен соответствующий инвентарный номер (приложение 1).

Предоставлены инвентарные карточки учета нефинансовых активов ф. 0504031. Товарно-материальные ценности приняты к бухгалтерскому учету, учитываются в составе основных средств на счете 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество» В инвентарных карточках указана краткая индивидуальная характеристика объекта.

Приобретенное оборудование для пищеблока соответствует перечню оборудования, предусмотренного пунктом 9.2 Соглашения № 6 от 19 июля 2020 г.

Для внесения изменений в реестр муниципального имущества на полученные объекты в КУИЗО направлено письмо, зарегистрированное под входящим номером 119 от 10 сентября 2020г.

Ведущий бухгалтер-ревизор



Л.В. Шмаль

Директор

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска»



О.В. Петрова